

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П Р И К А З

от 18.01.2023

№ 21

Об утверждении муниципального
плана-графика по введению
обновленного федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования в
общеобразовательных
учреждениях города Смоленска

Руководствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации города Смоленска в сфере образования – Управлении образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением Смоленского городского Совета от 30.09.2014 № 1211, приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 12.12.2022 № 1077-ОД «О введении обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области», на основании приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 28.12.2022 № 1167-ОД «Об утверждении регионального плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях города Смоленска.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска Макову Е.Н.

Начальник Управления



В.Д. Балыкина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Управления образования
и молодежной политики

Администрации города Смоленска

от 18.01.2023 № 21

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

план-график по введению обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в
общеобразовательных учреждениях города Смоленска

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
1.1.	Назначение муниципального координатора по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (далее – УОиМП)
1.2.	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализа готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее - ОУ)
1.3.	Организация участия педагогических работников ОО в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь - май 2023	ОУ
1.4.	Участие в проведении мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников в соответствии с приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858	Сентябрь 2023	ОУ
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
2.1.	Разработка и утверждение институционального плана-графика мероприятий введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	ОУ

2.2.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	УОиМП
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
3.1.	Активизация работы муниципальных учебно-методических объединений, ассоциаций учителей-предметников	Январь-декабрь 2023	УОиМП, методический отдел
3.2.	Участие ОУ в проведении региональной научно-практической конференции «Обновленный ФГОС: от декларации к реализации»	Апрель 2023	ОУ
3.3.	Участие в проведении семинаров (вебинаров), марафонов по введению обновленного ФГОС СОО	Январь – апрель 2023	ОУ
3.4.	Координация взаимодействия ОУ, организаций дополнительного образования, учреждений культуры, спорта при реализации ООП СОО	Январь-декабрь 2023	УОиМП
3.5.	Участие в инструктаже управленческих команд ОУ по использованию методических рекомендаций, связанных с управлением введения обновленного ФГОС СОО	Май-июнь 2023	ОУ
3.6.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	ОУ
3.7.	Обеспечение использования учителями федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам	Август 2023	ОУ
3.8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение года	ОУ
3.9.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение года	ОУ
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
4.1.	Повышение квалификации руководителей ОО, участвующих в введении обновленных ФГОС СОО	Март-апрель 2023	ОУ
4.2.	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в введении обновленных ФГОС СОО	Март-июнь 2023	ОУ
5. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО			
5.1.	Участие в проведении первичного мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС СОО	Январь 2023	ОУ
5.2.	Анализ первичного мониторинга и разработка адресных рекомендаций	Январь 2023	методический отдел МБУ ДО «ЦДО» (далее -

			методический отдел)
5.3.	Участие в проведении повторного мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО	Февраль 2023	ОУ
5.4.	Анализ повторного мониторинга и разработка адресных рекомендаций	Февраль 2023	методический отдел
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
6.1.	Информирование общественности через СМИ о подготовке и реализации обновленного ФГОС СОО	Ежемесячно	УОиМП
6.2.	Информирование общественности на сайте ОО о подготовке и реализации обновленного ФГОС СОО	Ежемесячно	ОУ