

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - УЖХХ Администрации г. Смоленска  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройПодград"  
Строитель - Благоустройство сквера у гимназии им. Пржевальского в городе Смоленске. Архитектурная подсветка для арт-объекта «Дерево» в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"  
Объект - Благоустройство сквера у гимназии им. Пржевальского в городе Смоленске. Архитектурная подсветка для арт-объекта «Дерево» в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Форма по ОК/Д	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	329
дата	15.09.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	25.09.2021	с 15.09.2021 по 25.09.2021

# О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отнесенных к СНБ), руб.			Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	МО8-01-020-2	Демонтаж гирлянд										
		Поправки к М.О.										
		3М/10.7.										
		ОТМ/10.7.										
		ОТ/10.7.										
		3Т/10.7.										
		3ТМ/10.7										
		1 ОТ	1 ШТ.	1								
		3 ЭМ					37.90	0.7	26.53	25.92		687.66
		2 в т.ч. ОТМ					154.82	0.7	108.37			
		3Т					13.14	0.7	9.20	25.92		238.46
		Итого по расценке					192.72					
		ФОТ							134.90			
		НР Электротехнические установки на							35.73			926.12
		дрових объектах	%	97					34.66			898.34
		СИ Электротехнические установки на	%	51					18.22			472.32
		дрових объектах	%	51								
		Итого по позиции							187.78			
2	МО8-01-020-2	Гирлянда поддерживающая из подвесных изолаторов одиночная напряжением 110 кВ	1 ШТ.	1								
		1 ОТ					37.90		37.90	25.92		982.37
		3 ЭМ					154.82		154.82			
		2 в т.ч. ОТМ					13.14		13.14	25.92		340.59

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	Ц15.2.03.05_78_78 06436290_25.08.202 1_02. Архитектурная подсветка для Арт-объекта "Дерево" (летний комплект урашения) 210 800,00 = 1248 000 / 121 + 2%, Трансп	4 М													
		ЗТ	чел-ч	4,84											
		ЗТМ	чел-ч	1,14											
		Итого по расценке				4,84									
		ФОТ				1,14									
		НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97							193,48		1 322,96		
		СП Электротехнические установки: на других объектах	%	97							51,04		1 283,27		
		Всего по позиции		51							26,03		674,71		
		КОМПЛЕКТ	КТ	1							210 800,00		210 800,00		
		Всего по позиции		1							31 275,96	6,74	210 800,00		
4	47-01-046-4 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную (10см) Поправки к СП 70,85	100 м2		0,1											
		Объем: 0,1=-10/100													
		1 ОТ													
		4 М													
		ЗТ	чел-ч	40							258,40		25,84		
		Итого по расценке				40					1 887,60		188,76		
		ФОТ									214,60		214,60		
		НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103							25,84		669,77		
		СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103							26,62		689,86		
		Всего по позиции		61,2							15,81		409,90		
5	47-01-046-5 На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 Поправки к СП 70,85	100 м2		-0,1											
		Объем: -0,1=-10/100													
		1 ОТ													
		4 М													
		ЗТ	чел-ч	5,47							35,34		-3,53		
		Итого по расценке				-0,547					629,20		-62,92		
		ФОТ									664,54		-66,45		
		НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103							-3,53		-91,50		
		СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103							-3,64		-94,25		
		Всего по позиции		61,2							-2,16		-56,00		
Всего по позиции									-72,25		-72,25				

